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Carmen Echarri CEUTA

Este mes de agosto sería, de acuer-
do con los plazos oficiales, la fecha
de finalización de las obras de refor-
ma de la antigua sede del Banco de
España para acoger la denominada
ciudad de la Justicia. La realidad
ofrece una imagen bien distinta,
porque de ese edificio único que al-
bergaría todas las sedes judiciales
ahora dispersas poco o nada se sa-
be. A CCOO-Justicia no le pilla de
nuevas, la sección sindical lleva
años advirtiendo de los incumpli-
mientos y de esta auténtica toma-
dura de pelo hacia todos los compo-
nentes de la familia judicial en sus
distintos rangos.

“La adjudicación de la segunda
fase de acondicionamiento del Ban-
co de España a Estudios y Ejecucio-
nes S.A. sigue siendo un culebrón.
Retrasos y más retrasos. La finaliza-
ción de la obra se acordó para el
mes de agosto de 2020 y seguimos
sin noticias por parte del Ministerio
y de la Gerencia Territorial de Justi-
cia. Otro año más perdido, otro año
de esperas continuas que se suce-
den sin que se sepa, aún, cuándo es-
tará disponible la tan ansiada sede
de justicia”, expone la sección sindi-
cal a la que de nada se informa,
cuando es uno de los canales direc-
tos de comunicación con los traba-
jadores. Lo último que supieron, y
por la prensa, fue la reunión tele-
mática en junio entre el presidente
de la Ciudad, Juan Vivas, y el Minis-
terio de Justicia, en la que el prime-
ro solicitó que se diera un impulso a
las obras. “A buenas horas vino a in-
teresarse el presidente de la Ciudad
por nuestras sedes judiciales. Lleva-
mos años siendo engañados y nin-
guneados desde aquella expropia-
ción del Cine África para ubicar en

estos terrenos la tan ansiada ciudad
de la Justicia, para posteriormente
prometernos los terrenos de la anti-
gua Comandancia de Obras en Ma-
estranza y de ahí al Banco de Espa-
ña, que en ningún momento colma
las aspiraciones que llevamos años
reivindicando de disponer de una
sede única judicial, que aglutine a
todos y cada uno de los órganos ju-
diciales de nuestra ciudad”.

Nunca se han cumplido los pla-
zos ni las promesas hechas y, lo más
grave, es que tampoco se da infor-
mación. “Los plazos de ejecución y
finalización de las obras prometi-
dos se fueron de las manos hace
años, se han venido dilatando con
vagas excusas argumentando el Mi-
nisterio una cadena de invenciones
que ya no se las cree nadie. Menti-
ras que van desde la afirmación de
que la primera fase estaría termina-
da en junio de 2017, para después

decir en noviembre y terminar
anunciando el primer semestre del
año 2018 y llegar a su finalización
en 2019, hasta llegar a afirmar que
los retrasos de las obras se han veni-
do produciendo por la dificultad lo-
gística del suministro de materia-
les”, enumera el sindicato. Más de
tres años se necesitaron para la pri-
mera fase, y ahora la segunda pare-
ce estar marcada por la misma pe-
sadilla. “Capítulo aparte merece
para CCOO-Justicia lo que nos va-
mos a encontrar una vez finalicen
las obras por las serias dudas que te-
nemos en la distribución de espa-
cios para los trabajadores, falta de
salas de vistas, falta de despachos,
de espacios para realizar ruedas de
reconocimiento y un largo etcétera
de anomalías e incoherencias. Re-
ferían al principio que el Registro
Civil iba a ir junto a la Oficina Dele-
gada de la Gerencia al Banco de Es-

paña y al parecer ahora no. Lo mis-
mo ocurre con el Juzgado de Vigi-
lancia Penitenciaria, que en un
principio tenía un mínimo espacio
reservado en el Banco y en plena fa-
se de la obra cambiaron los planos.
Después de cerca de 5 años de obras
es un enigma lo que los trabajado-
res de la justicia en Ceuta nos en-
contraremos una vez finalicen las
obras algún día”. Tampoco se han
atendido las peticiones de organis-
mos para disponer allí de despa-
chos formuladas por la Abogacía
del Estado o el Colegio de Abogados
y Procuradores de lo que nada se sa-
be.

Las cosas nunca se hicieron bien y
tampoco parecen tener cambios a la
vista ni enmienda posible para que,
al menos, se atienda de una manera
digna la reclamación unánime de
todos los que tienen que ver con el
ámbito judicial local.

El fin de las obras de la sede única
judicial, sin fecha ni plazos cumplidos
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Las obras en el antiguo Banco de España no cumplen los plazos establecidos.


